

Viðauki

við uppbyggingar- og framkvæmdarsamning milli Akureyrarbæjar og Golfklúbbs Akureyrar (GA) frá 26.03.2007, ásamt viðaukum frá 03.06.2009 og 09.12.2009.

Í viðaukasamningi samningsaðila dags. 03.06.2009 segir í 3. lið: „Á árinu 2013 setjist samningsaðilar niður og semji um lokagreiðslu til GA fyrir óunnin verk með hliðsjón af verkáætlun Golfklúbbsins.“

Viðauki þessi er til að uppfylla ákvæði viðaukasamningsins dags. 03.06.2009 um lokagreiðslu uppbyggingar- og framkvæmdarsamnings dags. 26.03.2007 samanber framkvæmdaráætlun GA sem er fylgiskjal þessa viðauka.

Lokagreiðsla að upphæð kr. 95.000.000.- til GA greiðist á þremur árum, 2015-2017:

Greitt 25. janúar 2015	kr. 10.000.000.-
Greitt 21. apríl 2015	kr. 30.000.000.-
Greitt 20. apríl 2016	kr. 40.000.000.-
Greitt 20. apríl 2017	kr. 15.000.000.-

Þessar fjárhæðir eru með fyrirvara um samþykki og framlög úr bæjarsjóði á fjárhagsáætlun hvers árs.

Verði veruleg breyting á forsendum, taka aðilar upp viðræður um breytingar á framlagi Akureyrarbæjar og umfangi verkefna í því skyni að laga þau að breyttum aðstæðum. GA á ekki kröfu á bæjarsjóð eða rétt á bótum þótt framlag Akureyrarbæjar til samningsins verði lækkað eða fellt niður samkvæmt ákvörðun bæjarráðs eða bæjarstjórnar.

Þegar greiðslu til GA er lokið árið 2017 telst uppbyggingar- og framkvæmdarsamningur samningsaðila frá 26.03.2007 að fullu uppgerður og lokið.


Akureyri 21. apríl 2015

F.h. Akureyrarbæjar





Eiríkur Björn Björgvinsson
Bæjarstjóri

F.h. Golfklúbbs Akureyrar



Sigmundur Ófeiggsson
Formaður

Vottar að rétttri dagsetningu, fjárræði og undirskrift aðila:

 130277-3309  120975-5529

Nafn og kt.

Nafn og kt.

Fylgiskjal við viðauka við uppbyggingar- og framkvæmdarsamning milli Akureyrarbæjar og Golfklúbbs Akureyrar (GA) frá 26.03.2007, ásamt viðaukum frá 03.06.2009 og 09.12.2009.

Framkvæmdaáætlun GA 2014 - 2016

Litli völlum		
Verkefni	Tímabil	Kostnaður
Lagning vegar að velli	haust 2014	2.000.000 kr.
Jöfnun á svæði og dren	Apríl - maí 2015	3.580.000 kr.
Lagning vökvunarkerfis	Apríl - maí 2015	3.000.000 kr.
Uppbygging flata og teiga	Maí - júní 2015	8.600.000 kr.
Sáning	jún.15	2.250.000 kr.
Samtals:		19.430.000 kr.

Æfingasvæði		
Verkefni	Tímabil	Kostnaður
Hönnun á æfingaskýli	Október 2014 - maí 2015	1.500.000 kr.
Dren á æfingasvæði	Apríl - maí 2015	2.800.000 kr.
Grunnur vegna æfingaskýlis og önnur jarðvegsvinna	Apríl - maí 2015	8.180.000 kr.
Bygging æfingaskýlis	September 2015 - apríl 2016	38.153.000 kr.
Samtals:		50.633.000 kr.

Golfvöllum		
Verkefni	Tímabil	Kostnaður
Ný flöt á 10. braut	Maí - júní 2014	6.144.543 kr.
Nýjar brautir nr. 5 og 6	Júní til ágúst 2014	1.527.872 kr.
Önnur ókláruð verkefni samkv. framkvæmdaáætlun	2016 - 2018	17.264.585 kr.
Samtals:		24.937.000 kr.

Heildarstaða:

95.000.000 kr.

V. E. S.
SEÓ